
習志野市新庁舎等建設事業想定ｽｹｼﾞｭｰﾙ（第Ⅰ期計画・第Ⅱ期計画）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

基本設計・概算見積もり 準備工
北校舎解体・既存樹木撤去等

債務負担行為議会上程

DB入札公告公示 DB入札提案受付 　庁舎建設工事

事業者決定・契約 準備工

実施設計

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

体育館解体（時期未定）

駐車場関係の外構工事
庁舎建設工事

入札手続き 消防実施設計
新庁舎へ引越し

準備工 地盤改良

教育委員会跡地仮整備
準備工 第三分室解体

準備工 第二分室解体 第三分室後整備

第二分室後（仮）整備

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

準備工 消防庁舎建設 消防庁舎前整備
消防引越し

入札手続き 議会
消防庁舎解体

外構工事

地盤改良

平成25年度 平成26年度 平成27年度

地盤改良

地盤改良

教育委員会･保健会館別館解体

地盤改良

平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

平成28年度 平成29年度 平成30年度

新庁舎供用開始 

新消防庁舎供用開始 

H24.12～ 建設物価 9.5%上昇で積算 H26.1～ 契約まで、建設物価 7.5%上昇見込みで積算 以降、上昇基調は続くと予想されているが数値については想定できず 

第Ⅰ期計画 

第Ⅱ期計画 

積算基準月 12月 

平成 ２６年 ３月 ２０日 

新庁舎等基本設計検討委員会 

建設物価 

上  昇  率 


